

English Section

Listed below are the designated areas for the planned maintenance work as for December, 2020:

No.	Day & Date	Time	Location	Work Description	Affected Areas for Outages
1	Wednesday 30th December 2020	8:00 am to 11:30 am 1:30 pm to 3:30 pm	Kg Baru, Setia	Wayleave clearing of overhead line	Spg 94-37 Kg Baru, Setia
2	Wednesday 30th December 2020	8:15 am to 11:30 am 1:30 pm to 3:45 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
3	Wednesday 30th December 2020	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking	Wayleave clearing of overhead line	Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking and surrounding areas
4	Thursday 31st December 2020	8:00 am to 11:30 am 1:30 pm to 3:30 pm	Kg Baru, Setia	Wayleave clearing of overhead line	Spg 94-37 Kg Baru, Setia
5	Thursday 31st December 2020	8:15 am to 11:30 am 1:30 pm to 3:45 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
6	Thursday 31st December 2020	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking	Wayleave clearing of overhead line	Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking and surrounding areas

Listed below are the designated areas for the planned maintenance work as for January, 2021:

No.	Day & Date	Time	Location	Work Description	Affected Areas for Outages
1	Thursday 07th January 2021	8:30 am until work completed	Simpang 72 - 11, Jalan Komplek Sukan Mumong	Replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	Partial area at Jalan Komplek Sukan Mumong, Jalan Simpang 72-11 and surrounding areas
2	Saturday 09th January 2021	8:30 am until work completed	Spg. 372 - 28, Jalan Singa Menteri	Replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	Simpang 372 - 28, Jalan Singa Menteri and surrounding areas
3	Monday 11th January 2021	8:30 am until work completed	Spg. 372 - 28, Jalan Singa Menteri	Replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	Simpang 372 - 28, Jalan Singa Menteri and surrounding areas
4	Monday 11th January 2021	9:00 am to 12:00 noon [Interruption of supply is about 5-15 mins i.e. during switching]	MIS Anduki	"Site Acceptance Test"	1) Partial area at RPN Lumut Phase 1 and Phase 2 2) Partial area at RPN Lumut Phase 3 and Phase 5 3) Partial area at 3rd Battalion 4) Anduki Recreation Park 5) Partial area at Kg Sg Tali and Sg Taring
5	Monday 11th January 2021	1:30 pm to 4:00 pm [Interruption of supply is about 5-15 mins i.e. during switching]	MIS Anduki	"Site Acceptance Test"	1) Partial area at Kg Sg Kayu Ara, Kg Sg Tali and Sg Taring 2) Partial area at 3rd Battalion 3) Partial area at RPN Lumut Phase 3 and Phase 5
6	Monday 11th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
7	Tuesday 12th January 2021	8:30 am to 11:30 am	Jalan Sungai Pandan and Jalan Jaya Negara	Repainting of low voltage electric pole	Jalan Sungai Pandan and Jalan Jaya Negara
8	Tuesday 12th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut

9	Wednesday 13th January 2021	8:30 am to 11:30 am	Jalan Sungai Pandan and Jalan Jaya Negara	Repainting of low voltage electric pole	Jalan Sungai Pandan and Jalan Jaya Negara
10	Wednesday 13th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
11	Thursday 14th January 2021	9:00 am to 12:00 noon [Interruption of supply is about 5-15 mins i.e. during switching]	MIS Anduki	"Site Acceptance Test"	1) Partial area at RPN Lumut Phase 1 and Phase 2 2) Partial area at RPN Lumut Phase 3 and Phase 5 3) Partial area at 3rd Battalion 4) Anduki Recreation Park 5) Partial area at Kg Sg Tali and Sg Taring
12	Thursday 14th January 2021	1:30 pm to 4:00 pm [Interruption of supply is about 5-15 mins i.e. during switching]	MIS Anduki	"Site Acceptance Test"	1) Partial area at Kg Sg Kayu Ara, Kg Sg Tali and Sg Taring 2) Partial area at 3rd Battalion 3) Partial area at RPN Lumut Phase 3 and Phase 5
13	Thursday 14th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
14	Saturday 16th January 2021	8:30 am until work completed [Interruption of supply is about 5-15 mins i.e. during switching]	Spg 84 Jalan Singa Menter	Divert the circuit to the new main intake station and tapping of medium voltage cable near Spg 84, Jalan Singa Menter	STKRJ Kg Mumong (Terrace Housing) and KBSentral Property Management
15	Saturday 16th January 2021	8:30 am until work completed	Spg 408 X6 Jalan Maulana	Replacement of mini feeder pillar	Spg 408 X6, Spg 416 X5, Spg 402 X5½ and Spg 424 X5½ Jalan Maulana
16	Saturday 16th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
17	Monday 18th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
18	Tuesday 19th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
19	Wednesday 20th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
20	Thursday 21st January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
21	Saturday 23rd January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
22	Monday 25th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
23	Tuesday 26th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut

24	Wednesday 27th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
25	Thursday 28th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut
26	Saturday 30th January 2021	8:30 am to 11:30 am 1:30 pm to 4:00 pm	Jalan Pantai Lumut	Installation of overhead pole, stringing Medium Voltage Aerial Cable and replacement of Bare Conductor Cable to Aerial Bundle Conductor Cable	From Spg 10 to Spg 148 Jalan Pantai Lumut

## Bahasa Melayu

Tersenerai di bawah adalah kawasan yang ditetapkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang dirancang untuk bulan Disember, 2020

Bil.	Hari & Tarikh	Masa	Lokasi	Keterangan Kerja	Kawasan Terjejas Pemotongan Bekalan Elektrik
1	Rabu 30hb Disember 2020	8:00 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 3:30 petang	Kg Baru, Seria	Kerja-kerja pemeliharaan laluan talian kawat atas	Spg 94-37 Kg Baru, Seria
2	Rabu 30hb Disember 2020	8:15 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 3:45 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang kawat atas dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
3	Rabu 30hb Disember 2020	8:00 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking	Kerja-kerja pemeliharaan kawat atas	Kawasan Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking dan kawasan sekitarnya
4	Khamis 31hb Disember 2020	8:00 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 3:30 petang	Kg Baru, Seria	Kerja-kerja pemeliharaan laluan talian kawat atas	Spg 94-37 Kg Baru, Seria
5	Khamis 31hb Disember 2020	8:15 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 3:45 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang kawat atas dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
6	Khamis 31hb Disember 2020	8:00 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking	Kerja-kerja pemeliharaan kawat atas	Kawasan Jalan Merangking, Jalan Kandol Bukit Sawat Merangking dan kawasan sekitarnya

Tersenerai di bawah adalah kawasan yang ditetapkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang dirancang untuk bulan Januari, 2021

Bil.	Hari & Tarikh	Masa	Lokasi	Keterangan Kerja	Kawasan Terjejas Pemotongan Bekalan Elektrik
1	Khamis 07hb Januari 2021	8:30 pagi sehingga kerja selesai	Simpang 72 - 11, Jalan Komplek Sukan Mumong	Kerja-kerja penggantian kabel 'Bare Conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Simpang 72 -11, Jalan Komplek Sukan Mumong dan kawasan sekitarnya
2	Sabtu 09hb Januari 2021	8:30 pagi sehingga kerja selesai	Simpang 372 - 28, Jalan Singa Menteri	Kerja-kerja penggantian kabel 'Bare Conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Simpang 372 - 28, Jalan Singa Menteri dan kawasan sekitarnya
3	Isnin 11hb Januari 2021	8:30 pagi sehingga kerja selesai	Simpang 372 - 28, Jalan Singa Menteri	Kerja-kerja penggantian kabel 'Bare Conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Simpang 372 - 28, Jalan Singa Menteri dan kawasan sekitarnya
4	Isnin 11hb Januari 2021	9:00 pagi hingga 12:00 tengahari (Gangguan bekalan adalah sekitar 5-15 min iaitu semasa pensuisan)	MIS Anduki	Kerja-kerja "Site Acceptance Test"	1) Sebahagian kawasan RPN Lumut Fasa 1 dan Fasa 2 2) Sebahagian kawasan RPN Lumut Fasa 3 dan Fasa 5 3) Sebahagian kawasan Batalion Ketiga 4) Kawasan Taman Rekreasi Anduki 5) Sebahagian kawasan Kg Sg Tali dan Sg Taring
5	Isnin 11hb Januari 2021	1:30 petang hingga 4:00 petang (Gangguan bekalan adalah sekitar 5-15 min iaitu semasa pensuisan)	MIS Anduki	Kerja-kerja "Site Acceptance Test"	1) Sebahagian kawasan Kg Sg Kayu Ara, Kg Sg Tali & Sg Taring 2) Sebahagian kawasan Batalion Ketiga 3) Sebahagian kawasan RPN Lumut Fasa 3 dan Fasa 5
6	Isnin 11hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
7	Selasa 12hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi	Jalan Sungai Pandan dan Jalan Jaya Negara	Kerja-kerja mengecat semula tiang voltan rendah	Jalan Sungai Pandan dan Jalan Jaya Negara
8	Selasa 12hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut

9	Rabu 13hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi	Jalan Sungai Pandan dan Jalan Jaya Negara	Kerja-kerja mengecat semula tiang voltan rendah	Jalan Sungai Pandan dan Jalan Jaya Negara
10	Rabu 13hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
11	Khamis 14hb Januari 2021	9:00 pagi hingga 12:00 tengahari (Gangguan bekalan adalah sekitar 5-15 min iaitu semasa pensuisan)	MIS Anduki	Kerja-kerja ""Site Acceptance Test""	1) Sebahagian kawasan RPN Lumut Fasa 1 dan Fasa 2 2) Sebahagian kawasan RPN Lumut Fasa 3 dan Fasa 5 3) Sebahagian kawasan Batalion Ketiga 4) Kawasan Taman Rekreasi Anduki 5) Sebahagian kawasan Kg Sg Tali dan Sg Taring
12	Khamis 14hb Januari 2021	1:30 petang hingga 4:00 petang (Gangguan bekalan adalah sekitar 5-15 min iaitu semasa pensuisan)	MIS Anduki	Kerja-kerja ""Site Acceptance Test""	1) Sebahagian kawasan Kg Sg Kayu Ara, Kg Sg Tali & Sg Taring 2) Sebahagian kawasan Batalion Ketiga 3) Sebahagian kawasan RPN Lumut Fasa 3 dan Fasa 5
13	Khamis 14hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
14	Sabtu 16hb Januari 2021	8:30 pagi hingga kerja selesai (Gangguan bekalan adalah sekitar 5-15 min iaitu semasa pensuisan)	Spg 84 Jalan Singa Menteri	Kerja-kerja pemindahan litar ke stesen utama elektrik baru dan penyambungan kabel voltan tinggi berdekatan Spg 84, Jalan Singa Menteri	Kawasan STKRJ Kg Mumong (Perumahan Teres) dan KBSentral Property Management
15	Sabtu 16hb Januari 2021	8:30 pagi sehingga kerja selesai	Spg 408 X6 Jalan Maulana	Kerja-kerja penggantian mini feeder pillar baru	Kawasan Spg 408 X6, Spg 416 X5, Spg 402 X5½ dan Spg 424 X5½ Jalan Maulana
16	Sabtu 16hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
17	Isnin 18hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
18	Selasa 19hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
19	Rabu 20hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
20	Khamis 21hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
21	Sabtu 23hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
22	Isnin 25hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
23	Selasa 26hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut

24	Rabu 27hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
25	Khamis 28hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut
26	Sabtu 30hb Januari 2021	8:30 pagi hingga 11:30 pagi 1:30 petang hingga 4:00 petang	Jalan Pantai Lumut	Kerja-kerja penanaman tiang, penarikan 'Medium Voltage Aerial Cable' dan penggantian kabel 'bare conductor' ke kabel 'Aerial Bundle Conductor'	Dari Spg 10 hingga Spg 148 Jalan Pantai Lumut